Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin Pr	Prioridad								
								septiembre 2	024				octubre 2
		0.4 1/	10/00/04			14 19	24	29 03	08	13	18	23	28 03
1	Plan para Sistema Web de Trámite Documentario	31 dias	lun 19/08/24	lun 30/09/24	1000								
2	PLANIFICACIÓN	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24	1000								
3	Recolección y Análisis de Requerimientos	1 día	lun 19/08/24	lun 19/08/24	1000								
4	ANÁLISIS	3 días	mar 20/08/2	jue 22/08/24 2	1000								
5	Diagrama de Casos de Uso	1 día	mar 20/08/2	mar 20/08/24 3	800								
6	Diagrama de Actividades	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24 5	500								
7	Diagrama de Clases	1 día	jue 22/08/24	jue 22/08/24 6	500								
8	DISEÑO	5 días	vie 23/08/24	jue 29/08/24 4	1000		<u> </u>	<b>1</b>					
9	Diagrama de Objetos	2 días	vie 23/08/24	lun 26/08/24 2	800								
10	Diagrama de Secuencia	1 día	mar 27/08/2	mar 27/08/24 9	500		<b>I</b>						
11	Diagrama de Componente	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24 10	500		<b>T</b>						
12	Diagrama de Despliegue	1 día	jue 29/08/24	jue 29/08/24 11	500								
13	IMPLEMENTACIÓN	14 días	vie 30/08/24	mié 18/09/24 8	1000		6				1		
14	Diseño de la Base de Dato	2 días	vie 30/08/24	lun 02/09/24 8	1000		ì	<b>—</b>					
15	Desarrollo de la capa Mod	3 días	mar 03/09/24	jue 05/09/24 14	1000								
16	Desarrollo de la capa Controlador	4 días	vie 06/09/24	mié 11/09/24 15	1000								
17	Desarrollo de la Capa Interfaz	5 días	jue 12/09/24	mié 18/09/24 16	1000								
18	PRUEBAS Y DESPLIEGUE	5 días	jue 19/09/24	mié 25/09/24 13	1000					0	2		
	Ta	rea			Resumen inac	ctivo		Tareas	externas				
	Proyecto: Sistema Web de Trám Fecha: lun 19/08/24				Tarea manual			Hito ex	terno	<	>		
			•	<b>&gt;</b>	solo duración			Fecha li	ímite	4	<b>,</b>		
					Informe de re	sumen manual		Progres	50	-			
i eciia.		sumen del	proyecto		Resumen ma	nual		_	so manual	-			
	Ta	rea inactiva	a		solo el comie	nzo	Е						
	Hir	to inactivo			solo fin		3						
					Págin	a 1							

ld	Nombre de tarea	Duraciór	Comienzo	Fin	Pre	Prioridac												
							14	19	24	sept	iembre 03	1	08	13	18	23	2	 ıbre 202 03
19	Despliegue	2 días	jue 19/09/24	vie 20/09/24	17	900												
20	Pruebas	3 días	lun 23/09/24	mié 25/09/24	19	1000												
21	DOCUMENTACIÓN Y MANUAL DE USUARIO	3 días	jue 26/09/24	lun 30/09/24	13	800												
22	Documentación	2 días	jue 26/09/24	vie 27/09/24	13	800												
23	Manual de Uso	1 día	lun 30/09/24	lun 30/09/24	22	800											1	





