d	Nombre de tarea		Duración	Comienzo	Fin	Predec			
1	Plan para Sistema Web de Trámite Documentario		31 días	lun 19/08/24	lun 30/09/24		14 17 20 23 20 29 01 04 07 10 13 10 19 22 23 20 0		
2	Diagrama de Casos de Uso  Diagrama de Actividades		1 día 1 día 3 días 1 día 1 día 1 día	lun 19/08/24	4 lun 19/08/24 4 lun 19/08/24 2 jue 22/08/24 mar 20/08/24 mié 21/08/24	<b>2</b> 3 5			
3				lun 19/08/24					
4				mar 20/08/2					
5				20/08/24					
6									
7					6 <b>4</b>				
8	DISEÑO	DISEÑO		vie 23/08/24 jue 29/08/24					
9	Diagrama de Objetos		2 días	vie 23/08/24	lun 26/08/24	2			
10	Diagrama de Secuenci	Diagrama de Secuencia		mar 27/08/24	mar 27/08/24	9			
11	Diagrama de Compon	entes	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24	10			
12	Diagrama de Desplieg	ue	1 día	jue 29/08/24	jue 29/08/24	11			
13	IMPLEMENTACIÓN		14 días	vie 30/08/24 mié 18/09/24		8			
14	Diseño de la Base de I	Datos	2 días	vie 30/08/24	lun 02/09/24	8			
		Tarea		Resumen in	activo		Tareas externas		
Proyecto: Sistema Web de Trám Fecha: lun 19/08/24		División	Tarea manual  solo duración  Informe de resumen manual  Resumen manual				Hito externo		
		Hito					Fecha límite		
		Resumen					Progreso		
		Resumen del proyecto					Progreso manual		
		Tarea inactiva	solo el comienzo						
		Hito inactivo		solo fin	3				
				Págii	na 1				

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Prede	SEDUCTION 2024
15	Desarrollo de la capa Modelo	3 días	mar 03/09/24	jue 05/09/24	14	14   17   20   23   26   29   01   04   07   10   13   16   19   22   25   28
16	Desarrollo de la capa Controlador	4 días		mié 11/09/24	15	
17	Desarrollo de la Capa Interfaz	5 días	jue 12/09/24	mié 18/09/24	16	
18	PRUEBAS Y DESPLIEGUE	5 días	jue 19/09/24	mié 25/09/24	13	
19	Despliegue	2 días		vie 20/09/24	17	
20	Pruebas	3 días	lun 23/09/24	mié 25/09/24	19	
21	DOCUMENTACIÓN Y MANUAL DE USUARIO	3 días	jue 26/09/24	lun 30/09/24	13	
22	Documentación	2 días	jue 26/09/24	vie 27/09/24	13,18	
23	Manual de Uso	1 día	lun 30/09/24	lun 30/09/24	22	





